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Ministerio de Hacienda
HOJA TECNICA DE PROYECTO
1. Información General
1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:  

	P07. Observatorio de Compras Públicas de El Salvador


1.2. Responsables: 
	Dirección Coordinadora responsable 
	Unidad, División

	Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC)
	

	Direcciones corresponsables
	Unidad, División

	
	


1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Estratégico PEI
	Indicador de Resultado

	OE2. Mejorar la asignación de recursos y la calidad del gasto público protegiendo la inversión y el gasto social.
	IR2.1 Ejecución de la Inversión Pública / PIB

	
	IR2.2 Ejecución de Gasto Social / Presupuesto


1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Desempeño PEI
	Indicador de Desempeño
	Ficha de Indicador N°

	OD2.1Implementar la gestión por resultados como instrumentos para la asignación estratégica de recursos públicos
	ID2.1-3 % de programas presupuestarios con enfoque de resultados
	ID2.1-3


1.5. Proceso(s) asociados: 
	

	Mejorar la infraestructura tecnológica del Ministerio de 
Programación.

	

	iones DET en bancos y colecturías.




1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto: 
	Cooperante(s)

	Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)

	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

	


2. Perfil del Proyecto
2.1. 
Justificación
	Justificación

	La transparencia y la rendición de cuentas son conceptos fundamentales que se vinculan con la buena gobernabilidad. Estos conceptos se han incorporado a la agenda pública recientemente, pero aún persisten problemas que disminuyen su efectividad. En cuanto a las compras del Estado, la gestión cotidiana de las Instituciones de la Administración Pública se ve perjudicada por la pérdida de efectividad de los sistemas de compras ya que muchas veces impide cumplir los objetivos fijados, de allí que una herramienta como el Observatorio de Compras Públicas tiene como beneficio principal  aumentar los niveles de transparencia, probidad y eficiencia en las compras públicas, lo cual lleva por un lado, a reducir la discrecionalidad administrativa, y por el otro, a lograr una mayor concurrencia de oferentes, con una mayor y mejor competencia entre proveedores. 


2.2. 
Objetivo del Proyecto
	Objetivo

	Desarrollar un sistema de Observatorio de Compras Públicas.


2.3. 
Alcance del Proyecto

	Alcance

	El Observatorio disponible en el Portal COMPRASAL 


2.4. 
Duración del proyecto 
	Duración:

	Inicio
	Fin

	Mes
	Año
	Mes
	Año

	Julio 
	2015
	Mayo
	2016


2.5. 
Productos

	Producto Final
	Descripción 

	Sistema de Observatorio de Compras Públicas disponible en Portal COMPRASAL
	Se pondrá a disposición del público en general a través del Portal Electrónico de Compras Públicas de El Salvador,el Observatorio de Compras Públicas.

	Producto (s) Intermedio (s)
	Descripción

	1- Diagnóstico 
	Se realizará un benchmarking de los países que han utilizado las mejores prácticas en la implantación de los Observatorios de Compras Públicas.  

	2- Diseño 
	Se elaborarán los casos de uso y el diseño físico y lógico del observatorio.

	3- Desarrollo
	Se realizará la programación del observatorio de acuerdo a los casos de uso elaborados

	4- Pruebas
	Se verificará que las funcionalidades definidas en la etapa de diseño se hayan programado tal como se solicitaron y se ajustarán o corregirán si se detectan errores.

	5- Habilitación o Implantación
	Se pondrá a disposición de los interesados en el Portal electrónico COMPRASAL.


2.6. 
Beneficiarios 

	Beneficiarios

	El público en general

	Las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales(UACI)

	Los Oferentes y Contratistas o Proveedores nacionales e internacionales.


2.7    Monto del proyecto
	Monto

	El monto total estimado del proyecto es de $350,000 que será financiado con recursos propios, la Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMEP) y una donación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


3. Cronograma de Macroactividades
	Productos Intermedios
	Macro actividades
	Coordinador responsable del Proyecto
	Direcciones
corresponsables
	Participación del Producto en el Total del Proyecto

%
	Fecha Estimada

	
	
	
	
	
	Inicio
	Final

	
	
	
	
	
	Mes
	Año
	Mes
	Año

	Diagnóstico 
	1- Realizar visitas de socialización de Observatorios de al menos 2 países latinoamericanos.

2- Definir el alcance del proyecto y establecimiento de recursos necesarios
	UNAC
	
	10%
	Junio 
	2015
	Agosto 
	2015

	Diseño
	1- Elaboración de casos de uso.

2- Diseño de almacenamiento de información.

3- Análisis comparativo entre tecnologías a utilizar


	UNAC
	
	40%
	Sept.
	2015
	Dic.
	2015

	Desarrollo
	1- Programación o desarrollo del Observatorio de acuerdo a casos de uso elaborados
	UNAC
	
	40%
	Enero
	2015
	Marzo
	2016

	Pruebas
	1- Instalación y configuración del Observatorio en ambiente de pruebas
2- Validación sobre funcionalidad, operación y consistencia de la información que se publicará en el Portal.

3- Realizar ajustes a los casos de uso y a la programación determinados en los procesos de validación.
	UNAC
	
	8%
	Abril
	2016
	Mayo
	2016

	Habilitación o Implantación
	1- Instalación del Observatorio de Compras Públicas, en la infraestructura y equipos del ambiente de producción del Ministerio de Hacienda.
	UNAC
	
	2%
	Junio 
	2016
	Junio 
	2016


4. Riesgos

	Descripción del Riesgo
	Probabilidad de Ocurrencia 

(1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)
	Impacto del Riesgo 

 (Alto, Medio o Bajo)
	Acciones para mitigar el riesgo

	Falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las  actividades y metas del proyecto.
	(3)
	Alto


	Se propone el establecimiento de un plan y seguimiento mensual del Proyecto.

	Sobrecarga de trabajo del equipo ejecutor.
	(4)
	Alto


	Se recomienda realizar una planificación cuidadosa de todas las actividades que serán realizadas por el equipo contraparte  y  dar un seguimiento oportuno de las mismas.


5. Observaciones 
	Observaciones

	


6. Aprobación

	Aprobado por:

	Coordinador responsable del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha

	Lic. Edelmira de Molina

	UNAC
	
	19 de mayo de 2015

	Direcciones corresponsables del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha

	
	
	
	


