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Ministerio de Hacienda
HOJA TECNICA DE PROYECTO
1. Información General
1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:  

	P32.Desarrollo  e implementación  del nuevo sistema electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II - (FASE I)


1.2. Responsables: 
	Dirección Coordinadora responsable 
	Unidad, División

	Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC)
	

	Direcciones corresponsables
	Unidad, División

	
	


1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Estratégico PEI
	Indicador de Resultado

	OE4.  Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes
	IR4.2 Satisfacción de contribuyentes

	
	IR4.3 Satisfacción de usuarios externos

	
	IR4.4 Satisfacción de usuarios internos


1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto: 
	Objetivo Desempeño PEI
	Indicador de Desempeño
	Ficha de Indicador N°

	OD4.2 Reasignar y mejorar la administración de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos de acuerdo a la planificación institucional.


	ID4.2-4 Nivel de satisfacción de usuarios internos en la atención de los servicios y recursos
	ID4.2-4


1.5. Proceso(s) asociados: 
	

	'Gestión financiera

-Gestión de TIC

-Gestión Mantenimiento y Servicios

-Gestión de Adquisiciones de Obras y Servicios


1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto: 
	Cooperante(s)

	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

	Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)


2. Perfil del Proyecto
2.1. 
Justificación
	Justificación

	Una de las problemáticas actuales por la que atraviesa el sistema de compras en El Salvador, se puede resumir así: “El portal de compras públicas no dispone de módulos transaccionales, lo que impide a las instituciones compradoras y oferentes, realizar las operaciones del ciclo de compras en forma electrónica”. Esta situación se diagnostica por algunos hallazgos como por ejemplo: a) La mayoría de instituciones realizan sus procesos de gestión en forma manual, pues carecen de una solución informática, b) La mayoría de instituciones no registran en COMPRASAL sus procesos ejecutados a través de la modalidad de Libre Gestión, c) Las vinculaciones con el área financiera/presupuestal y de bienes, se lleva a cabo a través de los mecanismos administrativos que cada institución tiene definido, d) No existe una estandarización de procesos para la gestión de adquisiciones y contrataciones y e) Existe poco desarrollo de procesos y aplicación informática para atender la demanda de los proveedores y ofertantes, es decir la parte pública del portal de COMPRASAL, es insipiente, pues se limita a la publicación de avisos y resultados.


2.2. 
Objetivo del Proyecto
	Objetivo

	El objetivo del presente proyecto es desarrollar e implementar la fase I de un nuevo sistema electrónico de compras públicas para El Salvador, conocido como COMPRASAL II.


2.3. 
Alcance del Proyecto

	Alcance

	Nuevo COMPRASAL II – Fase I implementado en al menos 50% de UACI's bajo la cobertura de la LACAP.


2.4. 
Duración del proyecto 
	Duración:    Dos años y Seis meses

	Inicio
	Fin

	Mes
	Año
	Mes
	Año

	Enero
	2013
	Diciembre 
	2015


2.5. 
Productos

	Producto Final
	Descripción 

	COMPRASAL II – Fase I implementado en al menos 50% de UACI's bajo la cobertura de la LACAP.
	Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo COMPRASAL II – Fase I, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS).

	Producto (s) Intermedio (s)
	Descripción

	Módulo de Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC)
	Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo Módulo de la PAAC, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS) y registren sus Planes de Compra.

	Módulo de Libre Gestión

	Consiste en poner a disposición por medio de internet, el nuevo módulo de Libre Gestión, para que sea accedido por usuarios de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACIS) y registren los pasos siguientes: 
· Solicitud de Contratación

· Adecuación de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas.

· Selección de Oferentes y Publicación en COMPRASAL.

· Evaluación de Cotizaciones
· Publicación de Resultado en COMPRASAL.

· Elaboración de Orden de Compra o Contrato.


2.6. 
Beneficiarios 

. 
	Beneficiarios

	Oferentes y Contratistas Nacionales e Internacionales

	386 Instituciones Compradoras del Estado (UACIs)

	Ciudadanos


2.7 Monto del proyecto

	Monto

	El monto total estimado del proyecto es de $500,000 que será financiado con recursos propios y con la Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)


3. Cronograma de Macroactividades
	Productos Intermedios
	Macroactividades
	Coordinador responsable del Proyecto
	Fecha Estimada
	Unidad de Medida
	Medio de Verificación
	Frecuencia de Seguimiento
	Meta Programada

	
	
	
	Inicio
	Final
	
	
	
	

	
	
	
	Mes
	Año
	Mes
	Año
	
	
	
	

	Módulo de la PAAC
	1. Diseñar los Nuevos Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
	UNAC
	Enero
	2013
	Enero
	2014
	Documento
	Manual de Procedimientos
	Semestral
	Semestre 1: 50%

Semestre 2: 50%

	
	2. Elaborar Casos de Uso.
	
	Junio
	2013
	Sept.
	2013
	Documento


	Casos de Uso
	Trimestral
	Trimestre 1: 100%

	
	3. Diseñar los Almacenamientos de Información.
	
	Agosto
	2013
	Oct.
	2013
	Documento


	Modelo de BD
	Trimestral
	Trimestre 1: 100%

	
	4. Generar y Desarrollar el Código
	
	Nov.
	2013
	Mayo
	2014
	Aplicación Informática
	Reporte de Instalación
	Trimestral
	Trimestre 1: 40%

Trimestre 2: 60%

	
	5. Test y Validar el Código.
	
	Marzo
	2013
	Junio
	2014
	Documento


	Bitácora de Pruebas
	Cuatrimestral
	Cuatrimestre: 100%

	
	6. Instalar aplicación informática
	
	Julio
	2014
	Julio
	2014
	Aplicación Informática
	Reporte de Instalación
	Mensual
	Mes: 100%

	Módulo de Libre Gestión

	1. Diseñar los Nuevos Procesos y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones.
	UNAC
	Enero
	2013
	Enero
	2014
	Documento
	Manual de Procedimientos
	Semestral
	Semestre 1: 50%

Semestre 2: 50%

	
	2. Elaborar Casos de Uso.
	
	Marzo
	2014
	Julio
	2014
	Documento


	Casos de Uso
	Trimestral
	Trimestre 1: 30%

Trimestre 2: 70%

	
	3. Diseñar los Almacenamientos de Información.
	
	Julio
	2014
	Sept.
	2014
	Documento


	Modelo de BD
	Trimestral
	Trimestre 1: 100%

	
	4. Generar y Desarrollar el Código.
	
	Agosto
	2014
	Oct.
	2015
	Aplicación Informática
	Reporte de Instalación
	Trimestral
	Semestre 1: 30%

Semestre 2: 40%

Trimestre 3: 30%

	
	5. Test y Validar el Código.
	
	Junio
	2015
	Nov.
	2015
	Documento


	Bitácora de Pruebas
	Trimestral
	Trimestre 1: 60%

Trimestre 2: 40%

	
	6. Instalar aplicación informática
	
	Dic.
	2015
	Dic.
	2015
	Aplicación Informática
	Reporte de Instalación
	Mensual
	Mes: 100%


4. Riesgos

	Descripción del Riesgo
	Probabilidad de Ocurrencia 

(1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)
	Impacto del Riesgo 

 (Alto, Medio o Bajo)
	Acciones para mitigar el riesgo

	Falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las  actividades y metas del proyecto.
	(3)
	Alto


	Se propone el establecimiento de un plan y seguimiento mensual del Proyecto.

	Sobrecarga de trabajo del equipo ejecutor.
	(4)
	Alto


	Se recomienda realizar una planificación cuidadosa de todas las actividades que serán realizadas por el equipo contraparte  y  dar un seguimiento oportuno de las mismas.


5. Observaciones 
	Observaciones

	Proyectos estratégicos relacionados: 

Nuevo Portal de Compras Públicas - COMPRASAL

Sistema de Gestión Administrativa y Financiera del Estado (SAFI II)

	Información especial:

Información de Sistemas Administrativos – Inventarios y Activos Fijos

Información Presupuestaria


6. Aprobación

	Aprobado por:

	Coordinador responsable del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha

	Edelmira de Molina
	UNAC
	
	23/junio/2015


	Direcciones corresponsables del proyecto

	Nombre
	Dependencia
	Firma
	Fecha
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