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Acrónimos 

CTC Comité Técnico de Calidad 

CUT Cuenta Única del Tesoro 

DGA Dirección General de Aduanas 

DGEA Dirección General de Administración 

DGII Dirección General de Impuestos Internos 

DGCG Dirección General de Contabilidad Gubernamental 

DGICP Dirección General de Inversión y Crédito Público 

DGT Dirección General de Tesorería 

DGP Dirección General de Presupuesto 

DF Dirección Financiera 

DINAFI Dirección Nacional de Administración Financiera e 

Innovación 

DPEF Dirección de Política Económica y Fiscal 

HTP Hoja Técnica de Proyecto 

MAO Manual de Organización 

MH Ministerio de Hacienda de El Salvador 

PRO Procedimiento 

PEI Plan Estratégico Institucional 

POA Plan Operativo Anual 

SAFI Sistema de Gestión Administrativa Financiera del Sector 

Público 

SEDE Secretaría de Estado 

SIRH Sistema Institucional de Recursos Humanos 

SGC Sistema de Gestión de Calidad 

SSM Sistema de Seguimiento de Metas 

TAIIA Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas 

TIM Tránsito Internacional de Mercancías 

UAIP Unidad de Acceso a la Información Pública 

UAI Unidad de Auditoría Interna 

UATL Unidad de Asesoría Técnica y Legal 

UC Unidad de Comunicaciones 

UGC Unidad de Gestión de la Calidad 

UNAC Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública 
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I. Introducción 

 

En cumplimiento a lo que establece el Capítulo 4 “Política de Medición, Seguimiento y 

Cumplimiento de Objetivos y Metas”, numeral 5 del Manual de Políticas de Control Interno 

del Ministerio de Hacienda y el Acuerdo Ejecutivo N°114 de fecha 8 de febrero de 2011, la 

Unidad de Planificación Estratégica de la Dirección de Política Económica y Fiscal es la 

instancia responsable de informar trimestralmente sobre la ejecución del Plan Operativo 

Anual (POA) del Ministerio de Hacienda.  

El seguimiento de metas del  Plan Operativo Anual 2014 se realiza por medio del Sistema 

de Seguimiento de Metas (SSM) el cual es completado mensualmente, por las 16 

Dependencias del Ministerio. El SSM fue implementado en todo el Ministerio de Hacienda 

a partir del 2013 y por medio de dicha herramienta, la Unidad de Planificación Estratégica 

recopila la información sobre la ejecución de los planes operativos de dichas 

Dependencias.  

El presente informe, refleja el grado de cumplimento de las metas institucionales respecto 

a lo programado en sus planes operativos anuales, las cuales son coherentes con las 

funciones establecidas en el Manual de Organización, así como los proyectos plasmados 

en el Plan Estratégico Institucional (PEI), al segundo trimestre de 2014. 
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II. Consideraciones Generales 

 

a. En el SSM, las Dependencias han reportado porcentajes de ejecución que superan 

el 100%. Para efectos de presentación en este informe, en esos casos se colocarán 

los  porcentajes con 100%. 

b. Se realiza la descripción de causas en las metas asociadas a las funciones, con 

porcentaje de ejecución menor o igual a 95%. 

c. Los nombres de los proyectos (con sus respectivos códigos), ejecutados por las 

Dependencias del Ministerio para el 2014, son presentados en anexos. 

d. Un proyecto estratégico puede contribuir a más de un objetivo estratégico. 

e. La valoración de los proyectos estratégicos al segundo trimestre de 2014, estuvo 

basada en la aplicación de la técnica de la colorimetría, mediante la cual se 

estima el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en  los 

POA’s 2014, de acuerdo a los siguientes criterios: 

 El color verde indica que la meta fue cumplida o superada con un 

porcentaje mayor a 95%. 

 El color amarillo muestra una situación de atención, pero gestionable, con 

un rango de cumplimiento superior a  80%,  e inferior o igual a 95%. 

 El color rojo indica que las metas se alejan de lo programado, al resultar 

porcentaje de cumplimiento menor o igual a 80%.  
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III. Resumen 

 

ACTIVIDADES DE FUNCIONES  

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de ejecución de actividades programadas 

para el segundo trimestre de 2014, relacionadas con las funciones establecidas en el 

Manual de Organización de las 16 Dependencias que conforman el Ministerio de 

Hacienda. 

Tabla 1 

Porcentajes de ejecución del segundo trimestre 2014 

N° Dependencia 
Funciones 

Abril Mayo Junio 

1 Dirección General de Impuestos Internos 100 100 100 

2 Dirección General de Aduanas 96 100 100 

3 Dirección General de Tesorería 95 97 99 

4 Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación 100 100 100 

5 Dirección General de Contabilidad Gubernamental 100 100 92 

6 Dirección General de Inversión y Crédito Público 100 100 100 

7 Dirección General de Presupuesto 100 100 100 

8 Dirección General de Administración 97 96 100 

9 Dirección de Política Económica y Fiscal 95 100 93 

10 
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública 
100 100 100 

11 Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas 99 98 99 

12 Unidad de Acceso a la Información Pública 63 90 60 

13 Dirección Financiera 100 100 100 

14 Unidad de Auditoría Interna 89 98 100 

15 Unidad de Comunicaciones 93 100 100 

16 Unidad de Asesoría Técnica y Legal 83 100 87 

 

De acuerdo a los resultados reportados en el SSM por las 16 dependencias, en la tabla 

1 se observa que en su mayoría éstas han logrado avances satisfactorios en las 

actividades programadas en sus respectivos planes operativos al segundo trimestre de 

2014. 

En el caso de las metas con porcentajes de ejecución menor o igual a 95%, se 

presentan las causas que afectaron su cumplimiento: 
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Tabla 2 

Causas de porcentaje de ejecución menor o igual a 95% 

 

Mes 

Abril 

1 
Dirección General 

de Tesorería 

- La actividad “Realizar Planes de Inspección a las Unidades  y Divisiones de la 

DGT”, a solicitud de la Oficina Regional de Occidente fue reprogramada para 

el mes de mayo. 

- La actividad relacionada con la elaboración del informe de Ejecución 

Presupuestaria quedó en proceso, debido a que a la fecha del seguimiento 

no se habían recibido los Informes de Ingresos para su elaboración. 

- La actividad relacionada con la transmisión de pago y declaraciones por 

medio del web service se vio afectada ya que los bancos pendientes a 

incorporarse no realizaron los ajustes en sus sistemas para poder realizar las 

transmisiones. 

 

2 

 

Dirección de 

Política Económica 

y Fiscal 

- La actividad “Realizar Informe de Estadísticas Tributarias” al momento del 

seguimiento, reflejaba una elaboración del 75% ya que no se recibieron a 

tiempo los insumos tributarios para la elaboración del mismo. 

 

3 

Unidad de Acceso 

a la Información 

Pública 

- Las capacitaciones sobre la Ley de Acceso a la Información Pública se vieron 

afectadas por limitantes de espacio para realizarla. 

- Una de las solicitudes recibidas superó el tiempo establecido. 

4 
Unidad de 

Auditoría Interna 

- De los 10 informes programados para el mes de abril, 4 de éstos se enviaron en 

forma de borrador  a las Dependencias auditadas para sus observaciones, los 

restantes a solicitud de las Dependencias extendieron el tiempo para recibir 

las observaciones a los mismos. 

5 
Unidad de 

Comunicaciones 

- La publicación de avisos informativos se vio afectada por la falta de 

coordinación de los involucrados en la publicación de la información  en la 

intranet. 

6 

Unidad de 

Asesoría Técnica y 

Legal 

- Los autos de traslado solicitados no fueron  evacuados en el tiempo 

establecido ya que la  información proveniente de otra Dependencia no fue 

suministrada a tiempo. 

- Los proyectos de resolución de Deuda Pública poseían discrepancias en la 

información recibida por parte de las Dependencias involucradas por lo que 

hubo retraso en la resolución del caso. 

 

 

Mes 

Junio 

1 

Dirección General 

de Contabilidad 

Gubernamental 

- Hubo reprogramación de la elaboración del Informe de Control Interno 

debido a carga de trabajo. 

 

2 

Dirección de 

Política Económica 

y Fiscal 

- La elaboración del Informe Económico reflejó un 90% al momento del 

seguimiento ya que  el  analista que lo consolida tuvo otras asignaciones 

prioritarias de parte de la Dirección. 

- En proceso de finalización del Informe de Pruebas de continuidad del 

Negocio. 

3 

Unidad de Acceso 

a la Información 

Pública 

- Reprogramación de la Elaboración del Plan de Seguridad de la Información 

debido a personal incapacitado.  

4 

Unidad de 

Asesoría Técnica y 

Legal 

- Los autos de traspaso no fueron realizados  debido a que no se recibió la 

información solicitada. 

- Las opiniones, traspaso de pensión militar y  proyectos de auto/notas en el 

tiempo establecido, no fueron realizadas debido a falta de personal y 

sobrecarga de trabajo. 
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ACTIVIDADES  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS  

De los 37 proyectos estratégicos del PEI,  finalizó uno de ellos, el cual se representa en la 

tabla 3. 

Tabla 3 

Proyecto estratégico finalizado  

 

Proyecto Responsable 

P52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II UNAC 

 

De 33 proyectos que poseían actividades programadas a ejecutarse en el segundo 

trimestre de 2014,  20 se encuentran en estado verde,  6 en amarillo y  7 en rojo, como se 

muestra en el gráfico 1. 

20
61%

6
18%

7
21%

Gráfico 1

Estatus de proyectos estratégicos

Cumplimiento > 95% 

80 % < Cumplimiento ≤ 95% 

0 % < Cumplimiento ≤ 80%

 

 Además, 2 proyectos estratégicos tienen actividades programadas a ejecutarse en el 

segundo semestre 2014, pero a la fecha poseen ciertos avances, tal como se refleja en 

la tabla 4. 

Tabla 4 

Proyectos estratégicos que poseen actividades programadas 

 a ejecutarse en el segundo semestre 2014  

 

Proyecto Responsable Avances a Junio 2014 

 

 

P34 Implementación del Marco de Gastos de 

Mediano Plazo (MGMP) 

 

 

 

DGP 

-Planificación de las 

capacitaciones a realizarse en el 

mes de septiembre. 



Seguimiento de Metas al Plan Operativo Anual  

Segundo Trimestre 2014 

 

 
9 

Proyecto Responsable Avances a Junio 2014 

P35. Presupuesto por Programas con enfoque 

de Resultados 
DGP 

-Planificación de las 

capacitaciones a realizarse en el 

mes de septiembre y octubre. 

-Proceso de contratación de 

Consultores que colaborarán en 

el Diseño de Programas 

Presupuestarios. 

 

Por otra parte, dos proyectos estratégicos tienen actividades programadas a 

ejecutarse hasta el 2015 según la Hoja Técnica de los mismos, tal como se muestra 

en la tabla 5. 

Tabla 5 

Proyectos estratégicos con actividades programadas hasta 2015 

 

Proyecto Responsable 

P32. Integración del Registro Único de Contribuyente DGII-DGA-DINAFI 

P47. Implementación de un sistema electrónico para la gestión de colas 

en las áreas de atención 
DGII-DGT-DINAFI 

 

DETALLE DE PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La valoración de los proyectos estratégicos se efectuó con base en la aplicación de la 

colorimetría, estimando el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades 

programadas ÚNICAMENTE en los POA’s 2014 y los avances de esas actividades. 

El estatus de los proyectos por objetivo estratégico al mes de junio 2014 se presenta a 

continuación: 

Objetivo Estratégico 1 
Garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público 

 

 

 

Proyectos asociados OE1 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento               

al mes de junio 

P11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión 

Pública 
DGICP 97 

P36. Implementación de la Cuenta Única de Tesoro 

Público 
DGT 100 

P50. Fortalecimiento de la Dirección de Política 

Económica y Fiscal 
DPEF 70 
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La causa por la que el proyecto se encuentra en estado amarillo es: 

  

 P50.Fortalecimiento de la Dirección de Política Económica y Fiscal: se encuentra 

en proceso de revisión el informe de la propuesta de reestructura organizativa y 

nuevo acuerdo de la DPEF. 

 

Objetivo Estratégico 2 
Mejorar la gestión de la deuda pública 

 

 

 

Objetivo Estratégico 3 
Fortalecer el sistema de ingresos tributarios 

 

Proyectos asociados OE3 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de junio 

P1. Implementación del Operador Económico 

Autorizado 
DGA 100 

P2. Implementación del SIDUNEA World DGA 100 

P15. Desarrollo e implementación de la Matriz de 

Riesgos Tributarios 
DGII 0 

P18. Nuevo Modelo de Fiscalización DGII-DGA 100 

P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de 

Información Tributaria (SIIT) 
DGII 87 

P20. Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño DGII 80 

P25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y 

Aduaneros 
DGII-DGA-DGT 100 

P26. Oficina sin Papeles: Gestión Documental, 

Digitalización y Workflow 

DGII-DGA-DGT-

DINAFI 
8 

P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y 

Aduaneros 

DGII-DGA-DGT-

DINAFI 
0 

P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros 
DGII-DGA-DGT-

DINAFI 
63 

P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de 

Tributos Internos y Aduaneros 

DGII-DGA-DGT-

DINAFI 
14 

P30. Administración y Custodia de las Garantías de 

Tributos Internos y Aduaneros 

DGII-DGA-DGT-

DINAFI 
0 

Proyectos asociados OE2 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de  junio 

P12. Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda 

Pública 
DGICP 100 
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Proyectos asociados OE3 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de junio 

P31. Devolución DAI e IVA 
DGII-DGA-DGT-

DINAFI 

 

89 

 

 

P33. Perfeccionamiento del sistema  de selección y 

gestión de casos a fiscalizar (CSMS) 
DGII-DGA-TAIIA 95 

P57. Asuntos Internos, Transparencia y Anticorrupción DGII-DGA-DGT 0 

 

Las causas por las que los proyectos se encuentra en estado rojo y amarillo se presentan a 

continuación: 

 P15. Desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos Tributarios: códigos 

fuentes de la Matriz General de Riesgos fueron entregados a finales de mayo, por 

lo que no se pudieron realizar las actividades programadas, las cuales serán 

ejecutadas en julio. 

 P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT): no se han 

entregado funcionalidades del sistema. 

 P20 Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño: bases de licitación en 

aprobación por parte del Despacho Ministerial. 

 P26. Oficina sin Papeles: Gestión Documental, Digitalización y Workflow: Términos 

de Referencia están en proceso de definición. 

 P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y Aduaneros: no se cuenta con personal 

informático para realizar las actividades programadas. 

 P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros: a la fecha no se ha recibido respuesta 

de las Dependencias corresponsables del proyecto respecto a los criterios 

establecidos por la División de Recaudaciones de la DGT. 

 P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y Aduaneros: las 

pruebas de integración están en proceso de finalización.  

 P30. Administración y Custodia de las Garantías de Tributos Internos y Aduaneros: 

inconvenientes en el funcionamiento de los conectores de los sistemas DGA con el 

Sistema Integrado de Garantías. 

 P31 Devolución DAI e IVA: en espera de presentar propuesta al Despacho 

Ministerial. 

 P33. Perfeccionamiento del sistema  de selección y gestión de casos a fiscalizar 

(CSMS): no se finalizaron las pruebas del sistema. 

 P57. Asuntos Internos, Transparencia y Anticorrupción: se ha obtenido 

financiamiento de GIZ para la ejecución del proyecto, por lo que  realizarán las 

modificaciones correspondientes en el cronograma del proyecto. 
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Objetivo Estratégico 4 
Optimizar el servicio a los contribuyentes y usuarios 

 

 

Proyectos asociados OE4 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de junio 

P38. Fortalecimiento y actualización de la 

infraestructura tecnológica del Ministerio de 

Hacienda 

DINAFI 100 

P39. Implementación de la Política de Transparencia DINAFI-DPEF 100 

P40. Sistema integrado para la gestión administrativa 

financiera del sector público SAFI II-GRP 
DINAFI 100 

P43. Adquisición e Implementación de Básculas DINAFI-DGA 100 

P44. Adquisición e Implementación de Medidores de 

Caudal 
DINAFI-DGA 100 

P53. Sistema transaccional para la gestión de las 

compras públicas COMPRASAL II 
UNAC 92 

P59. Sistema de Administración Financiera Municipal -

SAFIM 
DGCG 100 

 

La causa por la que el proyecto se encuentra en estado amarillo es: 

 P53. Sistema transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II: 

en proceso de finalización el  test y códigos para la programación anual de 

adquisiciones y contrataciones. 
 

Objetivo Estratégico 5 
Incrementar la efectividad operativa institucional 

 

Proyectos asociados OE5 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de junio 

P8. Fortalecimiento y profesionalización del Recurso 

Humano del Ministerio de Hacienda 
DGEA 100 

P9.Implementación de la Norma ISO 9004:2009 

Gestión para el Éxito Sostenido de una Organización 

en el Ministerio de Hacienda 

16 

Dependencias  

del MH 

(Liderado por 

DGEA) 

100 
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Proyectos asociados OE5 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de junio 

P23. Programa de Formación de Capital Humano DGII-DGEA  100 

P24. Profesionalización del Recurso Humano de la 

Dirección General de Impuestos Internos 
DGII-DGEA 100 

 

 

Objetivo Estratégico 6 
Garantizar la transparencia fiscal y la rendición de cuentas 

 

 

 

Proyectos asociados OE6 
Responsable del 

proyecto 

% de cumplimiento al 

mes de  mes de  junio 

P5. Adopción de Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público en la 

Contabilidad Gubernamental 

DGCG 100 

P37. Desarrollo del Plan de Acción para el 

Fortalecimiento del Portal de Transparencia Fiscal  
DINAFI 100 
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IV. Conclusiones 

 

 En algunos casos, las actividades programadas en los POA´s de las 

Dependencias están subestimadas, por lo que al registrar su ejecución, 

presentan porcentajes superiores al 100%, elevando el porcentaje de 

cumplimiento arriba del 100%. 

 Algunas de las Dependencias en caso de incumplimientos de las actividades, 

no documentan la causa ni la acción correspondiente. 

 En la mayoría de los casos, los incumplimientos de las actividades de las 

Dependencias correspondientes a las funciones, fueron afectados por 

factores externos, lo que motivó  la reprogramación de las mismas; para el 

caso de actividades correspondientes a proyectos, se vieron afectadas 

aquellas en las cuales participaban varias Dependencias y existía una 

precedencia perteneciente a otra Dirección o Unidad Organizativa. 

 Al mes de junio de 2014, el 61% de proyectos estratégicos están en verde 

(porcentaje de cumplimiento superior al 95%); el 18% en amarillo (porcentaje 

de cumplimiento mayor que 80% y menor o igual que 95%);  y el 21% en rojo 

(porcentaje menor o igual al 80%). 

 

V. Recomendaciones 

 

 Fortalecer la planificación de las actividades para evitar subestimaciones 

en las mismas. 

 Fortalecer la coordinación y comunicación de las Dependencias que 

participan en la ejecución de proyectos transversales. 

 Al formular actividades, tanto las relacionadas con proyectos como a las 

de funciones, las Dependencias deben colocar sólo aquello que esté bajo 

su control, de lo contrario tendrán dificultades en su seguimiento. 

 Documentar en el Sistema de Seguimiento de Metas,  las causas y acciones 

en caso de incumplimiento. 

 Al realizar reprogramaciones en las actividades de los proyectos 

estratégicos que impliquen cambios en la finalización del mismo, se debe 

actualizar la Hoja Técnica del Proyecto. 
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 Realizar una revisión de las acciones propuestas por las mismas 

Dependencias para la continuidad de las actividades, en caso de 

incumplimiento. 

 Reportar a la Unidad de Planificación Estratégica de la DPEF, cualquier 

inconsistencia observada en los resultados que genera el SSM. 
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VI. Anexo 

 

N° Listado de Nombres de Proyectos Estratégicos 

1 P1. Implementación del Operador Económico Autorizado 

2 P2. Implementación del SIDUNEA World 

3 
P5. Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público en la 

Contabilidad Gubernamental 

4 P8. Fortalecimiento y profesionalización del Recurso Humano del Ministerio de Hacienda 

5 
P9.Implementación de la Norma ISO 9004:2009 Gestión para el Éxito Sostenido de una 

Organización en el Ministerio de Hacienda 

6 P11. Fortalecimiento de la Gestión de Inversión Pública 

7 P12. Fortalecimiento de la Gestión de la Deuda Pública 

8 P15. Desarrollo e implementación de la Matriz de Riesgos Tributarios 

9 P18. Nuevo Modelo de Fiscalización 

10 P19. Optimizaciones al Sistema Integrado de Información Tributaria (SIIT) 

11 P20. Diagnóstico al Sistema Tributario Salvadoreño 

12 P23. Programa de Formación de Capital Humano 

13 P24. Profesionalización del Recurso Humano de la Dirección General de Impuestos Internos 

14 P25. Gestión de la Mora de Tributos Internos y Aduaneros 

15 P26. Oficina sin Papeles: Gestión Documental, Digitalización y Workflow 

16 P27. Cuenta Corriente de Tributos Internos y Aduaneros 

17 P28. Pagos de Tributos Internos y Aduaneros 

18 P29. Análisis de Riesgo y Selección de Casos de Tributos Internos y Aduaneros 

19 P30. Administración y Custodia de las Garantías de Tributos Internos y Aduaneros 

20 P31. Devolución DAI e IVA 

21 P32. Integración del Registro Único de Contribuyente 

22 P33. Perfeccionamiento del sistema  de selección y gestión de casos a fiscalizar (CSMS) 

23 P34 Implementación del Marco de Gastos de Mediano Plazo (MGMP) 

24 P35. Presupuesto por Programas con enfoque de Resultados 

25 P36. Implementación de la Cuenta Única de Tesoro Público 

26 P37. Desarrollo del Plan de Acción para el Fortalecimiento del Portal de Transparencia Fiscal 

27 
P38. Fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Ministerio de 

Hacienda 

28 P39. Implementación de la Política de Transparencia 

29 
P40. Sistema integrado para la gestión administrativa financiera del sector público SAFI II-

GRP 

30 P43. Adquisición e Implementación de Básculas 

31 P44. Adquisición e Implementación de Medidores de Caudal 

32 
P47. Implementación de un sistema electrónico para la gestión de colas en las áreas de 

atención 

33 P50. Fortalecimiento de la Dirección de Política Económica y Fiscal 

34 P52. Portal Electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II 

35 P53. Sistema transaccional para la gestión de las compras públicas COMPRASAL II 

36 P57. Asuntos Internos, Transparencia y Anticorrupción 

37 P59. Sistema de Administración Financiera Municipal - SAFIM 

 


