

Ministerio de Hacienda de El Salvador

HOJA TECNICA DEL PROYECTO

1. Información General

1.1. Nombre del proyecto:

Implementación de la Cuenta Única de Tesoro Público

1.2. Dirección / División Responsable:

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI

OE1. Garantizar la sostenibilidad fiscal e incrementar la calidad del gasto público

1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Desempeño PEI	Indicador	Ficha de Indicador No.
OD1.7 Modernizar los mecanismos de administración de liquidez de la caja fiscal y la programación financiera	Instituciones del sector público operando bajo el mecanismo de cuenta única para el pago de sus obligaciones	

1.5. Cooperante(s) que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)

CAFTA-DR Fondo Monetario

FDEMP-USA AID " PROGRAMA DE POLITICA FISCAL Y GESTION DE GASTO PUBLICO"

Oficina del Tesoro de la Estados Unidos

2. Perfil del Proyecto

2.1. Justificación

Provea una descripción de la justificación del proyecto que examine brevemente el problema que se esta buscando solucionar.

El gobierno de la República de El Salvador por medio del Ministerio de Hacienda requiere modernizar los mecanismos de administración de la liquidez del Tesoro Público para contribuir a la sostenibilidad del gasto público.

2.2. Objetivos

Liste de 3 a 5 objetivos que deban ser alcanzados con el proyecto y que busquen solucionar la problemática descrita en el punto 1.1. Cada objetivo debe ser específico, medible, loggable y alcanzable en un tiempo realista.

Objetivos
a) Implantar la plataforma informática que soporta la cuenta la cuenta única en 79 Unidades financieras Institucionales -UFIs.-
b) Realizar las reformas pertinentes (cuenta única) al Reglamento y Manual de la ley AFI
c) Mejorar la estructura organizativa de la DGT
d) Capacitar al personal de la UFIs y la DGT temas relativos a la cuenta única
e) Dotar de equipo informático a unidades organizativas DGT

2.3. Productos

Liste los productos que serán obtenidos con la ejecución del proyecto.

Producto	Descripción
a) Plataforma informática cuenta única	El desarrollo informático establecerá la conectividad entre DGT- UFIs- BCR- y bancos privados para que los pagos a los proveedores se ejecuten desde la DG T con instrucción de la UFIs.
b) Reformas a reglamento, manual técnico de ley AFI	La operatividad de la cuenta única requiere realizar reformas a algunos artículos del reglamento de la ley AFI y del manual técnico de AFI.
c) Acuerdo de estructura organizativa de la DGT	La operatividad de la cuenta única modifica el flujo de información y los procesos asociados; cambiando la estructura organizativa.
d) Personal técnico capacitado	La capacitación es dirigida a funcionarios de la instituciones que trabajen en la UFIs y al personal de la DGT sobre temas de normativa y de la aplicación informática
e) equipos informático	Para apoyar el proyecto cuenta única se dotara de equipo informático a la áreas DGT vinculadas con el proyecto

2.4. Beneficiarios

Defina la población o grupo de interés interno o externo que se beneficiará con la ejecución del proyecto.

Beneficiario
Internos: Ministerio de Hacienda, Dirección General de Tesorería
Externos: Unidades Financieras Institucionales – UFIs-

3. Cronograma de actividades

Detalle las grandes actividades del proyecto según las etapas de inicio, ejecución, cierre y la fecha estimada de inicio y finalización de cada una de ellas.

Fases	Actividades	Fecha Estimada	
		Inicio	Final
Inicio	a) Consultorías b) Definición del modelo conceptual c) Diseño e implantación de plataforma	Mayo - 2011	Dic-2012

	informática		
<i>Ejecución</i>	a) instalación de plataforma tecnológica en la UFIs b) reformas a normativa aprobada. c) estructura DGT aprobada. d) capacitación a funcionarios de la UFIs y empleados de la DGT. e) equipo informático asignado	Enero -2013	Dic.- 2014
<i>Cierre</i>	a) informe final	Enero -2015	Enero 2015