1. Información General

1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:

P33. Desarrollo e implementación del nuevo sistema electrónico de Compras Públicas COMPRASAL II - (FASE II)

1.2. Responsables:

Dirección Coordinadora responsable	Unidad, División
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones (UNAC)	
Direcciones corresponsables	**Unidad, División**

1.3. Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Estratégico PEI	Indicador de Resultado
OE4. Fortalecer, modernizar e innovar los procesos y servicios orientados a la satisfacción de los usuarios y contribuyentes	

1.4. Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:

Objetivo Desempeño PEI	Indicador de Desempeño	Ficha de Indicador N°
OD4.2 Reasignar y mejorar la administración de los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos de acuerdo a la planificación institucional.	Módulo de Licitaciones del Proyecto COMPRASAL II - Desarrollado	

1.5. Proceso(s) asociados:

Objetivo Desempeño PEI	Indicador de Desempeño	Ficha de Indicador N°

1.6. Cooperante(s) Internacionales que apoya(n) el Proyecto:

Cooperante(s)
Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)

2. Perfil del Proyecto

2.1. Justificación

Justificación
Una de las problemáticas actuales por la que atraviesa el sistema de compras en El Salvador, se puede resumir así: "El portal de compras públicas no dispone de módulos transaccionales, lo que impide a las instituciones compradoras y oferentes, realizar las operaciones del ciclo de compras en forma electrónica". Esta situación se diagnostica por algunos hallazgos como por ejemplo: a) La mayoría de instituciones realizan sus procesos de gestión en forma manual, pues carecen de una solución informática, b) Las vinculaciones con el área financiera/presupuestal y de bienes, se lleva a cabo a través de los mecanismos administrativos que cada institución tiene definido, c) No existe una estandarización de procesos para la gestión de adquisiciones y contrataciones y d) Existe poco desarrollo de procesos y aplicación informática para atender la demanda de los proveedores y ofertantes, es decir la parte pública del portal de COMPRASAL, es insipiente, pues se limita a la publicación de avisos y resultados.

2.2. Objetivo del Proyecto

Objetivo
El objetivo del presente proyecto es desarrollar el módulo de Licitaciones de un nuevo sistema electrónico de compras públicas para El Salvador, conocido como COMPRASAL II.

2.3. Alcance del Proyecto

Alcance
Nuevo COMPRASAL II – Fase II Módulo de Licitaciones Desarrollado.

2.4. Duración del proyecto

Duración: *Un año Tres meses*

Inicio		Fin	
Mes	**Año**	**Mes**	**Año**
Octubre	2015	Diciembre	2017

2.5. Productos

Producto Final	Descripción
COMPRASAL II – Fase II Módulo de Licitaciones Desarrollado.	Consistirá en disponer de la aplicación informática desarrollada del módulo de licitaciones
Producto (s) Intermedio (s)	**Descripción**

Módulo de Licitaciones	Consistirá en disponer de la aplicación informática desarrollada del módulo de licitaciones el cual contendrá los siguientes componentes: - Solicitud de Contratación - Adecuación de Bases. - Publicación en COMPRASAL. - Adendas - Evaluación de Ofertas - Publicación de Resultado en COMPRASAL. - Generación de Contratos.

2.6. Beneficiarios

Beneficiarios
Oferentes y Contratistas Nacionales e Internacionales
390 Instituciones Compradoras del Estado (UACIs)
Ciudadanos

2.7 Monto del proyecto

Monto
El monto total estimado del proyecto es de $500,000 que será financiado con recursos propios y con la Cooperación del Programa de Política Fiscal y Gestión del Gasto Público (FPEMP) (USAID)

3. Cronograma de Macroactividades

Productos Intermedios	Macroactividades	Coordinador responsable del Proyecto	Direcciones correspons ables	Participación del Producto en el Total del Proyecto %	Fecha Estimada			
					Inicio		Final	
					Mes	Año	Mes	Año
Módulo de Licitaciones	1. Análisis.	UNAC		20%	Oct.	2015	Marzo	2016
	2. Diseño			20%	Marzo	2016	Dic.	2016
	3. Desarrollo	Proyecto FPEMP		30%	Julio	2016	Oct..	2017
	4. Pruebas	UNAC		10%	Julio	2017	Dic	2017
	5. Implementación	UNAC		10%	Dic..	2017	Junio.	2018
	6. Mantenimiento	UNAC		10%	Enero	2018	Dic.	2018

4. Riesgos

Descripción del Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia (1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad)	Impacto del Riesgo (Alto, Medio o Bajo)	Acciones para mitigar el riesgo
Falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la ejecución de las actividades y metas del proyecto.	*(3)*	***Alto***	Se propone el establecimiento de un plan y seguimiento mensual del Proyecto.
Sobrecarga de trabajo del equipo ejecutor.	*(4)*	***Alto***	Se recomienda gestionar realizar una planificación cuidadosa de todas las actividades que serán realizadas por el equipo contraparte y dar un seguimiento oportuno de las mismas.

5. Observaciones

Observaciones
Proyectos estratégicos relacionados: Nuevo Portal de Compras Públicas - COMPRASAL Sistema de Gestión Administrativa y Financiera del Estado (SAFI II)
Información especial: Información de Sistemas Administrativos – Inventarios y Activos Fijos Información Presupuestaria

6. Aprobación

Aprobado por:			
Coordinador responsable del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha
Edelmira de Molina	UNAC		31/marzo/2017
Direcciones corresponsables del proyecto			
Nombre	Dependencia	Firma	Fecha